



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОКУ «Партизанская СОШ»
Квачева Г.И.

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования
естественнонаучной направленности «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: – утверждение Положения о деятельности Центра; – назначение руководителя Центра; – утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; – разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; – разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МОКУ «Партизанская СОШ» о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» на базе МОКУ «Партизанская СОШ»	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» на базе МОКУ «Партизанская СОШ» посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2. Размещение на официальном сайте МОКУ «Партизанская СОШ» баннера	В течение реализации проекта

3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	Август
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май - июль
5	Приведение площадок Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МОКУ «Партизанская СОШ», предусмотренных для создания центров образования естественнонаучной направленности «Точка роста»	Июнь-июль
6	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста». Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного профиля., реализуемого на материально-технической базе Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественнонаучной направленности. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МОКУ «Партизанская СОШ	Август
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» на базе МОКУ «Партизанская СОШ»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественнонаучной направленности «Точка роста»	Сентябрь

8	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»	Утверждение штатного расписания МОКУ «Партизанская СОШ» с учетом штатных единиц Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» (с 01 сентября 2021 года)	Август
9	Корректировка муниципального задания МОКУ «Партизанская СОШ» по реализуемым на базе Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучного профиля.	Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» программы.	Сентябрь
10	Открытие Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»	01.09.2021 г.
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОКУ «Партизанская СОШ» в связи с функционированием Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественнонаучной направленности «Точка роста»	Сентябрь
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучной направленности «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучной направленности Точка роста»	сентябрь 2021 года - 2022 год

13	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественнонаучным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» на базе МОКУ «Партизанская СОШ», сформированных исходя из основных задач центров образования биологического профиля.	сентябрь 2021 года - 2022 год
----	---	---	-------------------------------